Proprietário: SAE- SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO
Obra: RESERVATÓRIO METÁLICO
Local: Bateria Chamcia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNITARIO		P.TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				MAT.	M.O		%	Valor			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	BASE DE CONCRETO ARMADO					517.150,00												
							100,00%	517.150,00										
2	RESERVATÓRIO ESTRUTURA METÁLICA - V= 2000,00 m³																	
		vb	1,00			2.067.500,00												
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
		vb	1,00			92.250,00												
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																	
		vb	1,00			138.500,00												
							0,00%	0,00	20,00%	459.650,00	20,00%	459.650,00	20,00%	459.650,00	20,00%	459.650,00	20,00%	459.650,00
	SUB TOTAL					2.815.400,00		517.150,00		459.650,00		459.650,00		459.650,00		459.650,00		459.650,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					2.815.400,00		517.150,00		459.650,00		459.650,00		459.650,00		459.650,00		459.650,00
						Acumulado:		517.150,00		976.800,00		1.436.450,00		1.896.100,00		2.355.750,00		2.815.400,00